

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Региональный проект «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Савин Дмитрий Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0092ec93751721f4b9d7fab13fb2034f0f
Владелец: Савин Дмитрий Анатольевич
Действителен: с 07.02.2024 по 02.05.2025
Дата подписания: 17.01.2025

Дата утверждения отчета: 17.01.2025

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области												
1.		Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Единица	9 726	13 860	X	Письмо служебное "письмо Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области" УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.01.2025 № 08-0002-АЕ/25		9 726	ГИИС Электронный бюджет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области											

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области														
1.1.	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, Единица													
	План	РП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 726
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 860

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)			Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	прогноз	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области															

1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований"	Единица	9 726	13 860	X	9 726	0	0	31.12.2024	31.12.2024	X	Савин Дмитрий Анатольевич - ВРИО министра имущества Курской области		прекращение в связи с письмом Росреестра от 18.11.2024 № 18-11075-ТТ/24
1.1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований	Единица	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1	Заклочены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	29.02.2024	16.01.2024	X	Савин Дмитрий Анатольевич - ВРИО министра имущества Курской области	<p>Соглашение "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету"</p> <p>МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2024 № 38701000-1-2024-001.</p> <p>Соглашение "о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету"</p> <p>МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2024 № 38606000-1-2024-002.</p> <p>Соглашение "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету"</p> <p>МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2024 № 38620000-1-2024-002</p>	

I.1.K.2	Заявка Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ направлена		X	-	X	-	-	-	30.04.2024	30.04.2024	X	Савин Дмитрий Анатольевич - ВРИО министра имущества Курской области	Иной документ "Заявка на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ" ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2024 № 03-06/586
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Львинты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области, всего:	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	100,00	
Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований" (всего), в том числе:	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 311,80	7 311,80	7 311,80	7 311,80	7 311,80	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 311,80	7 311,80	7 311,80	7 311,80	7 311,80	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	8 582,04	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	9 181,72	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6
Региональный проект «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области» (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	4 291,04	8 582,04
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,73	0,00	1 728,31	8 582,04

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
				5			
Риски отсутствуют							